

ताजनापुर उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ व टप्पा-२
(खानापुर उपसा सिंचन योजना) ता.शेवगाव
जि.अहमदनगर
चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२००९/२६/(१७/०९)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई

दिनांक : ०१/०७/२००९

- संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०७८/४७४/६१ (१८६७) जसंअ दिनांक २२.२.१९८०
२) शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०८२/५८९७१/(३७७४) मप्र.१ दि.१०.५.१९८२
३) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा (२) १२९०/(४८३/९०) मप्र दिनांक ८.४.१९९४
४) शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०९८/७५१/(१७८/९८) मप्र दिनांक १८.२.२०००

प्रस्तावना :-

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ताजनापुर उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ या योजनेस शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०७८/४७४/६१ (१८६७) जसंअ दिनांक २२.२.१९८० अन्वये (दरसुची १९७८-७९ वर आधारित) रुपये १७२.९० लक्ष (रुपये एकशे बहात्तर लक्ष नव्वद हजार फक्त) एवढ्या रकमेस मुळ प्रशासकिय मान्यता दिली होती. तदनंतर दरसुचीत झालेली वाढ, भुसंपादनाचे किंमतीतील वाढ व अनुषंगिक वाढ यामुळे प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ होऊन शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०८२/५८९७१/३७७४/मप्र.१ दिनांक १०.५.१९८२ अन्वये (दरसुची १९८०-८१) वर आधारित) रुपये २७३.०० लक्ष (रुपये दोनशे त्र्याहत्तर लक्ष फक्त) एवढ्या रकमेस प्रथम सुधारीत मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर दरम्यानचे काळात दरसुचीतील वाढ, अनुषंगिक कामातील वाढ व भुसंपादन किंमतीतील वाढ इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ होऊन शासन निर्णय क्र. सुप्रमा (२) १२९०/(४७३/९०) मप्र दिनांक ८.४.१९९४ अन्वये (दरसुची १९९२-९३ वर आधारित) रुपये १४१५.२५ लक्ष (रुपये चौदा कोटी पंधरा लक्ष पंचेवीस हजार फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास द्वितीय सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्रदान केली होती. तदनंतर पुढील काळात परत दरसुचीतील वाढ, भुसंपादन किंमतीतील वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढीमुळे प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. टि.जे.एन १०९८/७५१/(१७८/९८) म.प्र दिनांक १८.२.२००० अन्वये तृतीय प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

आता कालानुरूप दरसुचीत झालेली वाढ, भुसंपादन किंमतीतील वाढ व कामाच्या व्याप्तीतील बदल (पाटबंधारे विभाग जापन क्र. आयपीएम १५७४/४९५२१ व्यवस्था-१ (१३७१) नुसार व मुख्य अभियंता पत्रक No. LIS/19777/11697/M3 प्रमाणे ताजनापुर उपसा सिंचन योजनेस ३.८७८ टि.एम.सी पाणी जायकवाडी जलाशयातून मंजूर व आरक्षित आहे. त्यापैकी १.६११ टि.एम.सी ताजनापुर टप्पा-१ साठी वापरून २७४४ हेक्टर सिंचन निर्मिती होत आहे. उर्वरित २.२६७ टि.एम.सी पाण्यात ६९६० हेक्टर सिंचन निर्मिती करण्यासाठी ताजनापुर टप्पा-२

कामाप्रित्यर्थ नव्याने प्रस्तावित आवश्यक कामे) यामुळे या संयुक्त प्रकल्पाचे एकूण खर्चात वाढ झाली आहे. यासाठी प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-


शासनाची आता या निर्णयाद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ताजनापुर संयुक्त उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ व टप्पा-२ (खानापुर उपसा सिंचन योजना) या प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००८-०९ च्या दरसुचीवर आधारित रुपये ४३८७०.११ लक्ष (रुपये चारशे अडोतीस कोटी सत्तर लक्ष अकरा हजार फक्त) एवढ्या रकमेस चतुर्थ सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेत येत आहे. त्यापैकी रुपये ३६६३०.३२ लक्ष (रुपये तीनशे सहासष्ट कोटी तीस लक्ष बत्तीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये ७२३९.७९ (रुपये बहात्तर कोटी एकोणचाळीस लक्ष एकोणऐंशी हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये उपशीर्षवार सुधारित तरतूद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण संकलित गोषवारा दिलेला आहे.

१. प्रकल्पाधीन सर्व रायझींग मेनचे काम प्रत्यक्षात करताना तसेच या बाबींची तांत्रिक मान्यता देताना प्रस्तावित H.D.P.E पाईप ऐवजी प्रचलित M.S.Steel पाईपचा long term देखभाल व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वापर करण्याचा विचार करण्यात यावा.
२. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.
३. या योजनेस प्रदान केलेली चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. ११/२००९ वर नोंदविण्यात आली आहे.
४. या प्रकल्पामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील ९७०४ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.७४ आहे.
५. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५/४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प या वरील भांडवली खर्च-८० सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) (०५) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ७६३) ताजनापुर उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ व टप्पा-२ या संयुक्त प्रकल्पाखाली टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
६. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणा-या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक पुरक मागणीद्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार व आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००९०७०११७०३४९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २


(सु.बा.सलाम)
शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर मध्यम प्रकल्प विभाग, अहमदनगर
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ वगळून)
मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (द.व.प्र) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र.) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मध्यम प्रकल्प, कार्यासन संग्रहार्थ
निवड धारिका